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一、重点项目建设情况

2023 年省重大项目。2023 年我区列入省重大项目 5 个，

总投资 138.5 亿元，年度计划投资 9 亿元。1-7 月完成投资

5.8 亿元，占年度计划投资的 64.4%。其中实施项目 3 个，为

宝士曼集成电路专用设备项目、迈信林航空航天产业零部件

研发生产总部项目、伟创电气智能制造工厂及数字化转型项

目，上半年已全部开工。

2023 年市重点项目。2023 年我区列入市级重点项目 59

个，总投资 1132.8 亿元，年度计划投资 218 亿元。1-7 月完

成投资 159.5 亿元，占年度计划投资的 73.2%。实施项目中

计划新开工项目 28 个，上半年已全部开工。

2023 年区重点项目。2023 年我区排定区级重点项目 262

个，总投资 2151.6 亿元，年度计划投资 518.5 亿元。1-7 月

完成投资 347.7 亿元，占年度计划的 67.1%。其中计划新开

工项目 137个，1-7月已开工 110个，新开工项目开工率 80.3%

（各开发区、镇完成情况详见附表 1、2）。

重点项目投产投用情况。7 月份，全区投产投用重点项

目 10 个，其中度假区 1 个、经开区 4 个、高新区 5 个。

今年全区已累计投产投用重点项目 66 个，其中度假区

12 个、经开区 23 个、高新区 31 个。



涉及苏州市考核的 2021 年新开工市重点产业项目，我区

共 14 个项目，目前已投产投用 6 个（度假区 1 个，经开区 4

个、高新区 1 个），还有 8 个项目未投产投用，包括经开区

6 个、高新区 2 个。

二、项目招引签约情况

7 月份，全区新签约 1 亿元以上项目 6 个，合计总投资

32.9 亿元，其中度假区 2 个、经开区 2 个、高新区 2 个。

今年全区已累计签约 1 亿元以上项目 151 个，总投资

661.6 亿元。其中 10 亿元以上项目 27 个，包括度假区 3 个、

经开区 13 个、高新区 11 个（各开发区签约项目情况详见附

表 3）。



附表 1：区重点项目投资完成情况

责任单位
总投资

（亿元）

年度计划投资

（亿元）

1-7 月完成投资

（亿元）
完成率（%）

合计 2151.6 518.5 347.7 67.1%

度假区 224.9 63.1 42.4 67.2%

东山镇 18.2 5.1 2.6 51.5%

光福镇 97.5 36.9 28.7 77.7%

金庭镇 59.6 8.6 5.8 66.8%

经开区 1155.8 285.1 199.8 70.1%

甪直镇 403.5 60.0 41.4 68.9%

高新区 486.2 133.3 93.2 69.9%

木渎镇 276.8 66.3 47.7 72.0%

胥口镇 139.4 52.7 36.0 68.3%

临湖镇 70.0 14.3 9.5 66.1%

教育局 11.3 7.0 0.03 0.5%

交通局 232.5 25.1 9.3 37.1%

水务局 41.0 5.0 3.01 60.2%



附表 2：区重点项目计划新开工项目开工情况

责任单位 项目数（个）
计划新开工

项目数（个）

1-7 月开工

项目数（个）

新开工项目

开工率（%）

合计 262 137 110 80.3%

度假区 43 25 23 92.0%

东山镇 6 4 4 100.0%

光福镇 24 14 14 100.0%

金庭镇 6 4 3 75.0%

经开区 128 61 50 82.0%

甪直镇 23 8 7 87.5%

高新区 75 43 36 83.7%

木渎镇 34 19 16 84.2%

胥口镇 29 16 14 87.5%

临湖镇 12 8 6 75.0%

教育局 3 3 0 0.0%

交通局 12 4 1 25.0%

水务局 1 1 0 0.0%




