

重点项目工作简报

第5期

(总 156 期)

吴中区重点项目管理办公室

2022年8月5日

本期要目：

- 中国中医科学院和苏州市政府全面深化合作大会在吴中区顺利召开
- 太湖度假区项目竣工再提速
- “高新服务”跑出吴中新速度
- 尹山湖隧道主线顺利贯通
- 全区重点项目 1-7 月推进情况

中国中医科学院和苏州市政府全面深化合作大会在吴中区顺利召开

7月25日，中国中医科学院和苏州市政府全面深化合作大会在吴中区顺利召开，携手开启院地合作新篇章。国家中医药管理局副局长、党组成员，中国科协副主席，中国中医科学院院长，中国工程院院士黄璐琦；江苏省委常委、苏州市委书记曹路宝出席大会并讲话。副省长马欣、中国中医科学院党委书记查德忠出席大会。

曹路宝在讲话中指出，苏州有着深厚的中医药文化积

淀，历代名医辈出、传世著作丰硕，形成了以“温病学说”为主体的吴门医派。中国中医科学院是中医药领域的“国家队”，也是各类创新要素的“集聚地”。中国中医科学院和苏

州市政府举行全面深化合作大会，是深入学习贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要论述，按照中央、省委部署要求，大力推动中医药事业传承创新发展的重要举措，必将为苏州加快建设展现“强富美高”新图景的社会主义现代化强市、推动中国中医科学院内涵式发展增添新动能。希望中国中医科学院在师资力量、高层次人才引育、医教研产协同发展等方面与苏州深化合作、携手并进。苏州市委、市政府将围绕人才队伍引进、科研平台建设、学术成果转化等方面加大支持力度，全力服务保障中国中医科学院在苏州的各项事业发展，不断推进院地合作取得新的更大进展。

活动现场进行了共同创建中医类国家医学中心战略合作、成立长三角中医药高等教育联盟、第三届“岐黄中医药传承发展奖”颁奖等活动。

太湖度假区项目竣工再提速

7月13日，苏州三屹晨光自动化科技有限公司在一天内集中领取了建设工程规划核实合格证、建设工程质量监督报告、建设工程竣工竣工验收备案表、建设工程竣工竣工验收报告、

有建设用地不动产权证五张证书，成为吴中区首个“五证齐发、验收即拿证”项目。

度假区牢固树立“项目为王”理念，实字当头、干字为先，切实助力项目发展壮大。这样的高效率离不开度假区建设、招商、资规等部门的通力合作，通过前置介入、全程代办等措施，指导企业准备办证资料，并将房屋测绘和权籍调查业务前移，实现了跨部门业务并联办理，在企业获批竣工验收当天，就领到了不动产权证书，实现三屹晨光项目“五证齐发、验收即拿证”。

苏州三屹晨光自动化科技有限公司项目位于苏州太湖

完成五证办理 企业入驻后即可入驻 位于两江新区 重庆两江新区

快的项目，充分体现了吴中高新区企业服务的高效速度

盼什么，企业服务就抓住什么推进什么 吴中高新区紧抓重

今后，吴中高新区将持续以企业需求为核心导向努力让“拿地即开工”成为常态，持续优化营商环境，不断完善产业项目协同推进机制，坚持跟踪与服务并举，优化升级“精准”服务能力，为项目建设快速推进保驾护航，全力构建优良的营商环境。

尹山湖隧道主线顺利贯通

7月15日，南湖路快速路东延工程完成又一重大节点，尹山湖隧道主线顺利贯通，标志着南湖路快速路东延工程吴

中区段主线全线贯通。

南湖路快速路东延工程吴中区段西起东环南延尹山立

全区重点项目 1-7 月推进情况

2022 年省重大项目。2022 年我区列入省重大项目 4 个，总投资 063.17 元，年度计划投资 02.17 元，1-7 月完成投资 42.17

元，占年度计划投资的 47.3%。其中实施项目 3 个，目前均已开工，太湖生态岛项目年度计划投资 5.1 亿元，1-7 月完成投资 3.3 亿元，占年度计划投资的 64.7%；中国中医科学院大学项目年度计划投资 3.1 亿元，1-7 月完成投资 0.5 亿元，占年度计划投资的 16.1%；吴中国家农村产业融合发展示范园项目年度计划投资 1 亿元，1-7 月完成投资 0.55 亿元，占年度计划投资的

55%。

2022 年市重点项目。2022 年我区列入市级重点实施项目 41 个，总投资 826.3 亿元，年度计划投资 197.8 亿元，1-7 月完成投资 127.6 亿元，占年度计划投资的 64.5%。其中计划新开工项目 21 个，1-7 月完成投资 60.1 亿元，占年度计划投资的

表 2: 区重点项目计划新开工项目开工情况

责任单位	计划开工项目数	已开工项目数	新开工项目	开工日期
------	---------	--------	-------	------