

全区 1-5 月重点项目建设及项目招引签约情况

一、重点项目建设情况

	2023	5
138.5	9	3

2

	2023	59
50	9	1134.8
214	1-5	110.4
51.6%		26
20		76.9%
3		6

3

	2023	262
2206.5		518.5
	1-5	

	236.5		45.6%	
137	1-5	87		63.5%
			1 2	
			5	
	11	3	8	
			43	11
15		17		9
6	3			
二、项目招引签约情况				
5		1	4	6
		2	2	
		1		133
570.8	10		24	3
	10	11		
3				

责任单位	总投资 (亿元)	年度计划投资 (亿元)	1-5月完成投资 (亿元)	完成率(%)
合计				
度假区				
东山镇	22.1	4.8	1.4	
光福镇	112.8	37.2	19.7	
金庭镇	59.6	8.6	3.9	
经开区				
甬直镇	403.5	60.0	32.5	
高新区				
木渎镇	276.8	66.3	33.1	
胥口镇	139.6	52.7	24.8	
临湖镇	69.8	14.3	5.3	
教育局				
交通局				
水务局				

责任单位	项目数 (个)	计划新开工项目数 (个)	1-5 月开工项目数 (个)	新开工项目开工率 (%)
合计				
度假区				
东山镇	6	4	2	50.0%
光福镇	24	14	13	92.9%
金庭镇	6	4	3	75.0%
经开区				
角直镇	23	8	7	87.5%
高新区				
木渎镇	34	19	13	68.4%
胥口镇	29	16	12	75.0%
临湖镇	12	8	4	50.0%
教育局				
交通局				
水务局				

责任单位	2023年累计 签约项目数 (个)	2023年累计 签约投资额 (亿元)	5月份签约 项目数(个)	5月份签约 投资额 (亿元)
合计				
度假区				
经开区				
高新区				
投促中心				
科招中心				
金控集团				